

Compte-rendu

Rapport de gestion de projet

MARCOUX Corentin - BAUDAT Louis - Audinot Tristan -
LOBREAU Romain - MOHAMED-NOUR MAROC

ZAHIA GUESSOUM

zahia.guessoum@univ-reims.fr

04/10/2024

Tables des matières

Tables des matières	2
Sprint 1 (30 Septembre - 13 Octobre)	3
Objectif et Tâches du Sprint	3
Mêlée 1 (04 Octobre)	3
Résumé	3
Task Board	3
Rendu	3
Mêlée 2 (04 Octobre)	5
Résumé	5
Task Board	5
Rendu	5
Mêlée 3 (08 Octobre)	6
Résumé	6
Task Board	7
Rendu	7
Mêlée 4 (11 Octobre)	8
Résumé	8
Task Board	8
Rendu	8
Sprint 2 (14 Octobre - 27 Octobre)	11
Objectif et Tâches du Sprint	11
Mêlée 1 (14 Octobre)	11
Résumé	11
Task Board	11
Rendu	11
Mêlée 2 (24 Octobre)	13
Résumé	13
Task Board	14
Mêlée 3 (25 Octobre)	14
Résumé	14
Task Board	15
Rendu	15
Mêlée 4 (25 Octobre)	16
Résumé	16
Task Board	17

Sprint 1 (30 Septembre - 13 Octobre)

Objectif et Tâches du Sprint

L'objectif principal de ce sprint était l'initialisation du projet, avec la mise en place des outils de collaboration, la définition de la charte graphique, la création des prototypes ainsi que la mise en place de la base de données.


Mêlée 1 (04 Octobre)

Objectifs: Démarrage du projet et mise en place des outils collaboratifs.

Résumé

- Création d'un dépôt GIT
- Choix d'un outil SCRUM
- Création d'un Discord

Task Board



Rendu

Outil SCRUM :

Nous utiliserons **TRELLO** pour la gestion des tâches du projet. Chacun des membres du groupe peut y accéder.

→ **Lien du projet TRELLO :**

<https://trello.com/invite/b/66ffafaa7faf98722ac224e0/ATTId8eb212b66daefbbab854569c4ff8a2b9AD3F444/gestion-dun-cabinet-dentaire>

Gitlab :

marc0237 / MR310 - Cabinet Dentaire

M MR310 - Cabinet Dentaire

main mr310-cabinet-dentaire / +

History Find file Edit Code

Cahier des charges du projet
marc0237 authored 24 minutes ago 4f8d776a

Name	Last commit	Last update
✉ Sujet	Sujet du projet	24 minutes ago
📄 README.md	add README	26 minutes ago
📝 cahierDesCharges_Mar...	Cahier des charges du projet	24 minutes ago
📄 README.md		

Project information

- 3 Commits
- 1 Branch
- 0 Tags
- 4.2 MiB Project Storage

README Add LICENSE Add CHANGELOG Add CONTRIBUTING Enable Auto DevOps Add Kubernetes cluster Set up CI/CD Add Wiki Configure Integrations

Created on October 04, 2024

Aperçu serveur Discord :

MR310 - Cabinet Den... # | BlaBla

Événements Chercher des salons Membres

BatimentU | Regle (NOUVEAU) LaBelle | BlaBla (NOUVEAU) Travail | Sujet-Documents Taches

| BlaBla

Bienvenue dans # | BlaBla ! C'est le début du salon # | BlaBla. Modifier le salon

Corentin - CHEF DE PROJET - 1

Résumé : Lors de cette première mélée, les principaux outils de gestion de projet et de communication ont été mis en place pour assurer une bonne collaboration et un suivi efficace du projet.


Mêlée 2 (04 Octobre)

Objectifs : Début du travail sur l'aspect visuel et la conception.

Résumé

- Création de la charte graphique
- Début de la réalisation des prototypes du site
- Réalisation des DFED's

Task Board



Rendu

DFED's:

(Patient) : idPat → pnomPat, nomPat, dateNaisPat, emailPat, telPat, mdpPat



(FAQ) : idFAQ → Question, Réponse

(Consultation) : IdConsultation → DateHeureDebut, DateHeureFin, Type, EstUrgent

(Dentiste) : idDentiste → PnomDentiste, nomDentiste, emailDentiste, telDentiste, mdpDentiste

(Contacter) : idPat, idDentiste → Objet, Message, ContacterDateHeure

Charte graphique :

Charte Graphique	
Logo	Couleurs
	#23283d  #e2dfdf8  #ff5757  #a4c7cd 
Typographie	
Titre	Texte
Police de caractère : LUSTRIA Taille de la police : 20 - 50	Police de caractère : Alike Police de caractère : Helveticaish

Résumé : Lors de cette mêlée, l'équipe a travaillé sur l'identité visuelle du site, en s'assurant d'une cohérence graphique tout en créant un premier prototype pour valider l'apparence des interfaces utilisateurs. De plus, l'équipe a commencé la réalisation des modèles conceptuels avec notamment les DFED's.

Mêlée 3 (08 Octobre)


Objectifs : Travail sur la conception de la base de données et des modèles conceptuels.

Résumé

- Réalisation du MCD
- Validation du MCD


- Avancement sur les prototypes du site

Task Board



Rendu

MCD :



Résumé : Durant cette mêlée, l'accent a été mis sur la structuration des données avec la conception du MCD, essentiel pour la suite du développement.


Mêlée 4 (11 Octobre)

Objectifs : Configuration de la base de données et fin de la modélisation conceptuelle

Résumé


- Génération du MPD
- Réalisation du MLD
- Génération script de la base de données
- Initialisation de la base de données
- Test de la BDD

Task Board



Rendu

MPD :



MLD :

Patient = idPat, PnomPat, NomPat, DateNaisPat, EmailPat, TelephonePat, MotDePassePAT

Dentiste = idDentiste, PnomDentiste, NomDentiste, EmailDentiste, TelephoneDentiste, MotDePasseDentiste

FAQ = idFAQ, Question, Réponse, #idDentiste, #idPat

Consultation = IdConsultation, DateHeureDebut, DateHeureFin, Type, EstUrgent, #idDentiste, #idPat

Contacter = #idPat, #idDentiste, Objet, Message, ContacterDateHeure

Script de la base de données :

```
CREATE TABLE Patient(
    idPat INT,
    PnomPat VARCHAR(50) NOT NULL,
    NomPat VARCHAR(50) NOT NULL,
    DateNaisPat DATE NOT NULL,
    EmailPat VARCHAR(50) NOT NULL,
    TelephonePat VARCHAR(50),
    MotDePassePAT VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY(idPat)
);
```

```
CREATE TABLE Dentiste(
    idDentiste INT,
    PnomDentiste VARCHAR(50) NOT NULL,
    NomDentiste VARCHAR(50) NOT NULL,
    EmailDentiste VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```

TelephoneDentiste VARCHAR(50),
MotDePasseDentiste VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY(idDentiste)
);

CREATE TABLE FAQ(
    idFAQ INT,
    Question VARCHAR(200),
    Réponse VARCHAR(200),
    idDentiste INT NOT NULL,
    idPat INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(idFAQ),
    FOREIGN KEY(idDentiste) REFERENCES Dentiste(idDentiste),
    FOREIGN KEY(idPat) REFERENCES Patient(idPat)
);

CREATE TABLE Consultation(
    IdConsultation INT,
    DateHeureDebut DATETIME NOT NULL,
    DateHeureFin DATETIME NOT NULL,
    Type VARCHAR(50) NOT NULL,
    EstUrgent LOGICAL NOT NULL,
    idDentiste INT NOT NULL,
    idPat INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY(IdConsultation),
    FOREIGN KEY(idDentiste) REFERENCES Dentiste(idDentiste),
    FOREIGN KEY(idPat) REFERENCES Patient(idPat)
);

CREATE TABLE Contacter(
    idPat INT,
    idDentiste INT,
    Objet VARCHAR(50) NOT NULL,
    Message VARCHAR(50) NOT NULL,
    ContacterDateHeure DATETIME NOT NULL,
    PRIMARY KEY(idPat, idDentiste),
    FOREIGN KEY(idPat) REFERENCES Patient(idPat),
    FOREIGN KEY(idDentiste) REFERENCES Dentiste(idDentiste)
);

```

Résumé : Cette dernière mélée du sprint a permis de passer à la phase de mise en œuvre technique avec l'initialisation de la base de données à partir des modèles de données validés pour préparer la phase de développement.

Sprint 2 (14 Octobre - 27 Octobre)

Objectif et Tâches du Sprint

Ce sprint vise à finaliser les maquettes du site, entamer le développement du frontend et du backend, modéliser les classes via un diagramme UML, et rédiger le rapport de progression du projet.

Mêlée 1 (14 Octobre)

Objectifs : Finaliser les maquettes du site, établir le diagramme de classe et planifier le développement du site.

Résumé

- Finalisation des maquettes
- Réaliser le diagramme de classe
- Préparation du développement du site

Task Board

The Task Board displays three columns: À faire, En cours, and Terminé.

- À faire:**
 - Back End: Développement Back End (LB)
 - Front End: Développement Front End (CM)
 - Rapport: Rédaction du rapport (CM)
 - Rapport: Validation du rapport (CM, LB, RL)
- En cours:**
 - + Ajouter une carte
- Terminé:**
 - Autres: Préparation du développement (LB, CM, RL)
 - Conception: Faire le Diagramme de Class (RL)
 - Maquettes: Prototype du site (CM, LB)
 - BDD: Test de la BDD (CM)
 - BDD: Initialisation de la BDD (RL)
 - BDD: Génération script de la BDD (RL)

Rendu

Maquettes :

DentiZen

Consultation Urgence FAQ Contact Mon Espace

Dr. Étienne Morel
Chirurgien Dentiste

Le Dr. Étienne Morel possède plus de 10 ans d'expérience en dentisterie. Il est dévoué à offrir des soins personnalisés à ses patients et s'engage à maintenir sa pratique à la pointe des dernières recherches et innovations technologiques dans le domaine dentaire.

Prendre rendez-vous

DentiZen

Étienne Morel

Bonjour, Dr. Étienne Morel !

Mon planning

Urgences

Mes patients

Notifications

FAQ

Paramètres

Sam.
21

Étienne Morel

Camille Dupont

Bonjour, Mme. Camille Dupont !

Prendre RDV

Mes RDVs

Une Urgence ?

Notifications


FAQ

Paramètres

21 Sept. 2024

7h00 - Dr. Étienne Morel

Diagramme de classe :



Résumé : Cette première mélée a permis de finaliser les maquettes et de concevoir le diagramme de classe.


Mélée 2 (24 Octobre)

Objectifs : Début du développement du site (frontend et backend)

Résumé

- Début du développement frontend
- Début du développement backend

Task Board



Résumé : A travers cette mêlée, nous avons démarré le travail de développement.


Mêlée 3 (25 Octobre)

Objectifs : Finalisation du développement du site (frontend et backend)

Résumé

- Finalisation du développement frontend
- Finalisation du développement backend

Task Board



Rendu

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <title>DentiZen</title>
        <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    </head>
    <body>
        <header>
            <nav>
                <div class="logo">DentiZen</div>
                <ul>
                    <li><a href="#">Consultation</a></li>
                    <li><a href="#" style="color: #ff5757">Urgence</a></li>
                    <li><a href="#">FAQ</a></li>
                    <li><a href="#">Contact</a></li>
                    <li><a href="#">Mon Espace</a></li>
                </ul>
            </nav>
        </header>
        <div class="container">
            <div class="content">
                <h1>Dr. Étienne Morel</h1>
                <p style="font-size: 20px">Chirurgien Dentiste</p>
                <p style="text-align: center">Le Dr. Étienne Morel possède plus de 10 ans d'expérience en dentisterie. Il est dévoué à offrir des soins de qualité et à fournir un service client exceptionnel.</p>
                <button>Prendre rendez-vous</button>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
```

```

*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: Arial, sans-serif;
}

body{
    display: flex;
    flex-direction: column;
    height: 100vh;
    width: 100vw;
    background-image: url("img/background.jpg");
    background-size: cover;
    background-position: center;
}


a{
    text-decoration: none;
    color: #e2df8;
    font-size: 20px;
}

h1{
    font-size: 53px;
    color: #a4c7cd;
}

p{
    color: #e2df8;
    font-size: 16px;
}

a:hover{
    text-decoration: underline;
}

```




Mêlée 4 (25 Octobre)

Objectifs : Rédaction et validation du rapport de gestion de projet

Résumé

- Rédaction du rapport
- Validation du rapport

Task Board



Résumé : Cette dernière mêlée du sprint a permis de finaliser la rédaction du rapport de progression.